

PLAN DZIAŁANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami do 2025 roku

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062.) Przyjmuje się – Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sopocie.

LP.	DZIAŁANIE DO REALIZACJI	TERMIN	OSOBA ODPOWIEDZIALNA	ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA
1.	Remont pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami na Krytej pływalni ul. Haffnera 57	Do 12.2025	Kierownik obiektu wraz we współpracy Koordynatorem ds. dostępności	Zrealizowane 2022
2.	Zakup 3 sztuk regulowanych kozetek dla osób ze szczególnymi potrzebami do przebieralni na Krytej pływalni ul. Haffnera 57	Do 12.2025	Koordynator ds. dostępności	Zrealizowane 2022
3.	Zakup wraz z montażem windy zewnętrznej w biurze MOSIR w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 67C	Do 12.2025	Koordynator ds. dostępności oraz osoby wyznaczone	W trakcie konsultacji
4.	Montaż dodatkowych poręczy na klatce schodowej przy wejściu do biura, dotyczy siedziby MOSiR w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 67C	Do 12.2025	Koordynator ds. dostępności oraz osoby wyznaczone	W trakcie konsultacji
5.	Zakup amfibii do kąpeli wodnej na plażę dotyczy wejścia na plażę 23	Do 12.2025	Koordynator ds. dostępności	Zrealizowane 2022
6.	Utworzenie podestu dla postojów wózków dla osób z niepełnosprawnościami na plaży przy wejściu 23	Do 12.2025	Koordynator ds. dostępności oraz osoby wyznaczone	Zrealizowane 2022
7.	Utworzenie przebieralni z kozetką tzw. "komfortki plażowej" przy wejściu na plażę 23	Do 12.2025	Koordynator ds. dostępności oraz osoby wyznaczone	Zrealizowane 2022
8.	Tablice informacyjne w języku Braille'a	Do 12.2025	Koordynator ds. dostępności	W trakcie konsultacji
9	Zakup windy zewnętrznej wraz z montażem dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami na końcu moła w Sopocie	Do 12.2025	Koordynator ds. dostępności oraz osoby wyznaczone	Zrealizowane 2023

10.	Budowa pochylni/podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami na końcu molo w Sopocie	Do 12.2025	Koordinator ds. dostępności oraz osoby wyznaczone	W trakcie konsultacji
11.	Pętla indukcyjna dotycząca ***zmiana na kody QR	Do 12.2025	Koordinator ds. dostępności	W trakcie konsultacji
12.	Wykonanie miejsca na widowni dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami wraz z zadaniem na Boisku Piłkarskim ul. 23 marca 95	DO 12.2025	Koordinator ds. obsługi boisk wraz z Koordynatorem ds. dostępności.	Zrealizowane 2021/2022
13.	Remont pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami na Boisku Piłkarskim ul. 23 marca 95	Do 12.2025	Koordinator ds. obsługi boisk wraz z Koordynatorem ds. dostępności.	Zrealizowane 2021/2022
14.	Biletomaty molo	Do 12.2025	Kierownik obiektu	Zrealizowane 2023

Sporządziła i uaktualniła: Paulina Miler

Koordinator ds. dostępności

Dyrektor MOSiR w Sopocie

/-/ Grażyna Dobrzyńska